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LAPORAN BULANAN KELUARAN
REALISASI PEKERJAAN DAN KEUANGAN KEGIATAN APBD (LAPORAN DINAMIS)

Realisasi s/d bulan : Maret 2023
Jml Kegiatan : 36 kegiatan
Jml Kegiatan Blm Terlaksana : 3 kegiatan
Jml Kegiatan Sdg Berjalan : 32 kegiatan
Jml Kegiatan Sdh Selesai : 1 kegiatan
 
Jml Keluaran : 36 keluaran
Jml Keluaran Blm Terlaksana : 3 keluaran
Jml Keluaran Sdg Berjalan : 32 keluaran
Jml Keluaran Sdh Selesai : 1 keluaran
 
Anggaran Total : Rp 9.264.996.179,00
Proyeksi Anggaran : Rp 9.264.996.179,00
Selisih Anggaran : Rp 0,00

No Nama Kegiatan/
Keluaran/Rincian (Output) PPTK Target

Kinerja

Target
Fisik

%

Target Keuangan

Waktu
Pelaksanaan Anggaran Anggaran

Perubahan
Bobot

(7:Σ7x100)
%

Perkembangan Fisik Perkembangan Keuangan

Perkembangan
pelaksanaan

kegiatan
Konfirmasi

Rp %

Prosentase
Fisik

s/d bulan
ybs
%

Deviasi
(10-5)

%

Prosenatas
tertimbang

(9x10:100)
%

Realisasi
Penggunaan s/d

bulan ybs

Prosentase
Keuangan
(13:7x100)

%

Prosentase
tertimbang

(14x9:100)
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
BAGIAN UMUM DAN PROTOKOL   18,80   0,00   9.264.996.179,00 0,00 0,49 18,26 -0,54 0,09 1.164.887.544,00 12,57 0,06    

1 Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD Karjono, S.T. 100,00 345.000,00 100,00 345.000,00 0,00 0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

 

Jumlah Dokumen RKA-SKPD
dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen RKA-
SKPD

  1.00
dokumen  100.00     12 bulan 345.000,00   100.00  100,00 0,00 100,00  0,00 0,00 0,00  Sesuai tata kala SPJ dalam

proses.

2 Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen Perubahan RKA-SKPD Karjono, S.T. 3,00 0,00 0,00 345.000,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

 

Jumlah Dokumen Perubahan
RKA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perubahan RKA-
SKPD

  1.00
dokumen  3.00     12 bulan 345.000,00   100.00  3,00 0,00 3,00  0,00 0,00 0,00  Sesuai tata kala

3 Koordinasi dan Penyusunan DPA-
SKPD Karjono, S.T. 5,00 0,00 0,00 345.000,00 0,00 0,00 5,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

 

Jumlah Dokumen DPA-SKPD
dan Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Dokumen DPA-
SKPD

  1.00
dokumen  5.00     12 bulan 345.000,00   100.00  5,00 0,00 5,00  0,00 0,00 0,00  Sesuai tata kala

4 Koordinasi dan Penyusunan
Perubahan DPA-SKPD Karjono, S.T. 3,00 0,00 0,00 345.000,00 0,00 0,00 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

 

Jumlah Dokumen Perubahan
DPA-SKPD dan Laporan Hasil
Koordinasi Penyusunan
Dokumen Perubahan DPA-
SKPD

  1.00
dokumen  3.00     12 bulan 345.000,00   100.00  3,00 0,00 3,00  0,00 0,00 0,00  Sesuai tata kala

5
Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Karjono, S.T. 34,00 1.185.000,00 33,43 3.545.000,00 0,00 0,04 34,00 0,00 0,01 330.000,00 9,31 0,00    

  Jumlah Laporan Capaian
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD dan Laporan

  7.00
laporan

 34.00     12 bulan 3.545.000,00   100.00  34,00 0,00 34,00  330.000,00 9,31 9,31  Sesuai tata kala
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No Nama Kegiatan/
Keluaran/Rincian (Output) PPTK Target

Kinerja

Target
Fisik

%

Target Keuangan

Waktu
Pelaksanaan Anggaran Anggaran

Perubahan
Bobot

(7:Σ7x100)
%

Perkembangan Fisik Perkembangan Keuangan

Perkembangan
pelaksanaan

kegiatan
Konfirmasi

Rp %

Prosentase
Fisik

s/d bulan
ybs
%

Deviasi
(10-5)

%

Prosenatas
tertimbang

(9x10:100)
%

Realisasi
Penggunaan s/d

bulan ybs

Prosentase
Keuangan
(13:7x100)

%

Prosentase
tertimbang

(14x9:100)
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Hasil Koordinasi Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

6 Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah Karjono, S.T. 26,00 345.000,00 25,00 1.380.000,00 0,00 0,01 26,00 0,00 0,00 345.000,00 25,00 0,00    

  Jumlah Laporan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah   2.00

laporan  26.00     12 bulan 1.380.000,00   100.00  26,00 0,00 26,00  345.000,00 25,00 25,00  Sesuai tata kala

7 Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN Karjono, S.T. 28,00 495.000,00 27,27 1.815.000,00 0,00 0,02 28,00 0,00 0,01 330.000,00 18,18 0,00    

 
Jumlah Dokumen Hasil
Penyediaan Administrasi
Pelaksanaan Tugas ASN

  9.00
dokumen  28.00     12 bulan 1.815.000,00   100.00  28,00 0,00 28,00  330.000,00 18,18 18,18  Sesuai tata kala

8
Pelaksanaan Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD

Karjono, S.T. 3,00 0,00 0,00 460.000,00 0,00 0,01 3,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

 

Jumlah Dokumen
Penatausahaan dan
Pengujian/Verifikasi Keuangan
SKPD

  3.00
dokumen  3.00     12 bulan 460.000,00   100.00  3,00 0,00 3,00  0,00 0,00 0,00  Sesuai tata kala

9
Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD

Karjono, S.T. 0,00 0,00 0,00 690.000,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

 

Jumlah Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD dan
Laporan Hasil Koordinasi
Penyusunan Laporan Keuangan
Akhir Tahun SKPD

  1.00
laporan  0.00     12 bulan 690.000,00   100.00  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  Sesuai tata kala

10 Pengelolaan dan Penyiapan Bahan
Tanggapan Pemeriksaan Karjono, S.T. 52,00 345.000,00 50,00 690.000,00 0,00 0,01 52,00 0,00 0,00 345.000,00 50,00 0,00    

 
Jumlah Dokumen Bahan
Tanggapan Pemeriksaan dan
Tindak Lanjut Pemeriksaan

  1.00
dokumen  52.00     12 bulan 690.000,00   100.00  52,00 0,00 52,00  345.000,00 50,00 50,00  Sesuai tata kala

11

Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD

Karjono, S.T. 28,00 495.000,00 27,27 1.815.000,00 0,00 0,02 28,00 0,00 0,01 330.000,00 18,18 0,00    

 

Jumlah Laporan Keuangan
Bulanan/ Triwulanan/
Semesteran SKPD dan Laporan
Koordinasi Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD

  12.00
laporan  28.00     12 bulan 1.815.000,00   100.00  28,00 0,00 28,00  330.000,00 18,18 18,18  Sesuai tata kala

12
Penyusunan Pelaporan dan
Analisis Prognosis Realisasi
Anggaran

Karjono, S.T. 0,00 0,00 0,00 345.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

 
Jumlah Dokumen Pelaporan dan
Analisis Prognosis Realisasi
Anggaran

  1.00
dokumen  0.00     12 bulan 345.000,00   100.00  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  Sesuai tata kala

13
Penyusunan Perencanaan
Kebutuhan Barang Milik Daerah
SKPD

Karjono, S.T. 53,00 690.000,00 50,00 1.380.000,00 0,00 0,01 53,00 0,00 0,01 690.000,00 50,00 0,01    
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No Nama Kegiatan/
Keluaran/Rincian (Output) PPTK Target

Kinerja

Target
Fisik

%

Target Keuangan

Waktu
Pelaksanaan Anggaran Anggaran

Perubahan
Bobot

(7:Σ7x100)
%

Perkembangan Fisik Perkembangan Keuangan

Perkembangan
pelaksanaan

kegiatan
Konfirmasi

Rp %

Prosentase
Fisik

s/d bulan
ybs
%

Deviasi
(10-5)

%

Prosenatas
tertimbang

(9x10:100)
%

Realisasi
Penggunaan s/d

bulan ybs

Prosentase
Keuangan
(13:7x100)

%

Prosentase
tertimbang

(14x9:100)
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

  Jumlah Rencana Kebutuhan
Barang Milik Daerah SKPD   2.00

dokumen  53.00     12 bulan 1.380.000,00   100.00  53,00 0,00 53,00  690.000,00 50,00 50,00  Sesuai tata kala

14 Koordinasi dan Penilaian Barang
Milik Daerah SKPD Karjono, S.T. 53,00 345.000,00 50,00 690.000,00 0,00 0,01 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

 

Jumlah Laporan Hasil Penilaian
Barang Milik Daerah dan Hasil
Koordinasi Penilaian Barang
Milik Daerah SKPD

  1.00
laporan  53.00     12 bulan 690.000,00   100.00  53,00 0,00 53,00  0,00 0,00 0,00  Sesuai tata kala SPJ dalam

proses

15 Penatausahaan Barang Milik
Daerah pada SKPD Karjono, S.T. 0,00 0,00 0,00 690.000,00 0,00 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

 
Jumlah Laporan Penatausahaan
Barang Milik Daerah pada
SKPD

  4.00
laporan  0.00     12 bulan 690.000,00   100.00  0,00 0,00 0,00  0,00 0,00 0,00  Sesuai tata kala

16 Pemanfaatan Barang Milik
Daerah SKPD Karjono, S.T. 53,00 345.000,00 50,00 690.000,00 0,00 0,01 53,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

 
Jumlah Dokumen Hasil
Pemanfaatan Barang Milik
Daerah SKPD

  1.00
dokumen  53.00     12 bulan 690.000,00   100.00  53,00 0,00 53,00  0,00 0,00 0,00  Sesuai tata kala SPJ dalam

proses

17 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta
Atribut Kelengkapannya Karjono, S.T. 57,00 30.000.000,00 55,56 54.000.000,00 0,00 0,58 57,00 0,00 0,33 30.000.000,00 55,56 0,32    

  Jumlah Paket Pakaian Dinas
beserta Atribut Kelengkapan   2.00

paket  57.00     12 bulan 54.000.000,00   100.00  57,00 0,00 57,00  30.000.000,00 55,56 55,56  Sesuai tata kala

18 MonitoringEvaluasidan Penilaian
Kinerja Pegawai Karjono, S.T. 51,00 345.000,00 50,00 690.000,00 0,00 0,01 51,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

 
Jumlah Dokumen Monitoring,
Evaluasi, dan Penilaian Kinerja
Pegawai

  1.00
dokumen  51.00     12 bulan 690.000,00   100.00  51,00 0,00 51,00  0,00 0,00 0,00  Sesuai tata kala SPJ dalam

proses

19 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor Karjono, S.T. 27,86 98.083.300,00 27,46 357.142.600,00 0,00 3,85 27,86 0,00 1,07 84.912.050,00 23,78 0,92    

 
Jumlah Paket Peralatan dan
Perlengkapan Kantor yang
Disediakan

  5.00
paket  27.86     12 bulan 357.142.600,00   100.00  27,86 0,00 27,86  84.912.050,00 23,78 23,78  Sesuai tata kala

dan kebutuhan

Pengadaan barang/jasa 4 paket  31.00 12 bulan 76.542.600,00 0,00  21.43  31.00  0  6,64  20127050  26,30  5,64 Sesuai tata kala
dan kebutuhan

B. Alat/bahan untuk
kegiatan kantor-
suvenir/cendera mata

1 paket  27.00 12 bulan 280.600.000,00 0,00  78.57  27.00  0  21,21  64785000  23,09  18,14 Sesuai
kebutuhan

20 Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan Karjono, S.T. 31,00 10.000.000,00 30,06 33.268.000,00 0,00 0,36 31,00 0,00 0,11 9.815.000,00 29,50 0,11    

 
Jumlah Paket Barang Cetakan
dan Penggandaan yang
Disediakan

  2.00
paket  31.00     12 bulan 33.268.000,00   100.00  31,00 0,00 31,00  9.815.000,00 29,50 29,50  Sesuai tata kala

dan kebutuhan

21 Penyediaan Bahan Bacaan dan
Peraturan Perundang-undangan Karjono, S.T. 19,00 8.700.000,00 18,17 47.880.000,00 0,00 0,52 19,00 0,00 0,10 6.681.500,00 13,95 0,07    

 

Jumlah Dokumen Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-Undangan yang
Disediakan

  1.00
dokumen  19.00     12 bulan 47.880.000,00   100.00  19,00 0,00 19,00  6.681.500,00 13,95 13,95  Sesuai tata kala

dan kebutuhan

22 Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD Karjono, S.T. 36,00 70.210.000,00 35,61 197.170.000,00 0,00 2,13 36,00 0,00 0,77 65.654.461,00 33,30 0,71    

javasript:;;
javasript:;;
javasript:;;
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No Nama Kegiatan/
Keluaran/Rincian (Output) PPTK Target

Kinerja

Target
Fisik

%

Target Keuangan

Waktu
Pelaksanaan Anggaran Anggaran

Perubahan
Bobot

(7:Σ7x100)
%

Perkembangan Fisik Perkembangan Keuangan

Perkembangan
pelaksanaan

kegiatan
Konfirmasi

Rp %

Prosentase
Fisik

s/d bulan
ybs
%

Deviasi
(10-5)

%

Prosenatas
tertimbang

(9x10:100)
%

Realisasi
Penggunaan s/d

bulan ybs

Prosentase
Keuangan
(13:7x100)

%

Prosentase
tertimbang

(14x9:100)
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 

Jumlah Laporan
Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi
SKPD

  2.00
laporan  36.00     12 bulan 197.170.000,00   100.00  36,00 0,00 36,00  65.654.461,00 33,30 33,30  Sesuai tata kala

dan kebutuhan

23 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Karjono, S.T. 17,08 44.012.000,00 16,75 262.822.000,00 0,00 2,84 17,06 -0,02 0,48 43.754.291,00 16,65 0,47    

  Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Surat Menyurat   2.00

laporan  17.08     12 bulan 262.822.000,00   100.00  17,06 -0,02 17,06  43.754.291,00 16,65 16,65

 Sesuai tata kala
dan
menyesuaikan
kebutuhan

Pengadaan barang/jasa 1
laporan  27.00 12 bulan 2.050.000,00 0,00  0.78  25.00  2  0,20  300000  14,63  0,11

Sesuai tata kala
dan
menyesuaikan
kebutuhan

Belanja jasa tenaga
administrasi

1
laporan  17.00 12 bulan 260.772.000,00 0,00  99.22  17.00  0  16,87  43454291  16,66  16,53 Sesuai tata kala

24
Penyediaan Jasa
KomunikasiSumber Daya Air dan
Listrik

Karjono, S.T. 45,00 14.400.000,00 44,44 32.400.000,00 0,00 0,35 45,00 0,00 0,16 12.380.640,00 38,21 0,13    

 
Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Komunikasi, Sumber Daya
Air dan Listrik yang Disediakan

  1.00
laporan  45.00     12 bulan 32.400.000,00   100.00  45,00 0,00 45,00  12.380.640,00 38,21 38,21  Sesuai tata kala

dan tagihan

25 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum
Kantor Karjono, S.T. 26,00 3.600.000,00 25,00 14.400.000,00 0,00 0,16 26,00 0,00 0,04 2.100.000,00 14,58 0,02    

 
Jumlah Laporan Penyediaan
Jasa Pelayanan Umum Kantor
yang Disediakan

  1.00
laporan  26.00     12 bulan 14.400.000,00   100.00  26,00 0,00 26,00  2.100.000,00 14,58 14,58  Sesuai tata kala

dan kebutuhan

26

Penyediaan Jasa
PemeliharaanBiaya Pemeliharaan
dan Pajak Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan

Karjono, S.T. 28,00 188.537.500,00 27,01 697.920.000,00 0,00 7,53 27,00 -1,00 2,03 94.683.848,00 13,57 1,02    

 

Jumlah Kendaraan Perorangan
Dinas atau Kendaraan Dinas
Jabatan yang Dipelihara dan
dibayarkan Pajaknya

  31.00
unit  28.00     12 bulan 697.920.000,00   100.00  27,00 -1,00 27,00  94.683.848,00 13,57 13,57

 Sesuai tata kala
dan
menyesuaikan
pemakaian

27

Penyediaan Jasa
PemeliharaanBiaya
PemeliharaanPajakdan Perizinan
Kendaraan Dinas Operasional
atau Lapangan

Karjono, S.T. 25,00 7.600.000,00 24,73 30.735.000,00 0,00 0,33 24,00 -1,00 0,08 1.393.150,00 4,53 0,02    

 

Jumlah Kendaraan Dinas
Operasional atau Lapangan
yang Dipelihara dan dibayarkan
Pajak dan Perizinannya

  1.00 unit  25.00     12 bulan 30.735.000,00   100.00  24,00 -1,00 24,00  1.393.150,00 4,53 4,53  Sesuai tata kala
dan pemakaian

28 Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin Lainnya Karjono, S.T. 30,00 3.600.000,00 29,27 12.300.000,00 0,00 0,13 29,00 -1,00 0,04 2.150.000,00 17,48 0,02    

  Jumlah Peralatan dan Mesin
Lainnya yang Dipelihara   34.00

unit  30.00     12 bulan 12.300.000,00   100.00  29,00 -1,00 29,00  2.150.000,00 17,48 17,48  Menyesuaikan
kebutuhan

29 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung
Kantor dan Bangunan Lainnya Karjono, S.T. 4,00 0,00 0,00 307.000.000,00 0,00 3,31 4,00 0,00 0,13 0,00 0,00 0,00    

 
Jumlah Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya yang
Dipelihara/Direhabilitasi

  1.00 unit  4.00     12 bulan 307.000.000,00   100.00  4,00 0,00 4,00  0,00 0,00 0,00  Sesuai tata kala
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No Nama Kegiatan/
Keluaran/Rincian (Output) PPTK Target

Kinerja

Target
Fisik

%

Target Keuangan

Waktu
Pelaksanaan Anggaran Anggaran

Perubahan
Bobot
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Prosentase
Keuangan
(13:7x100)

%

Prosentase
tertimbang

(14x9:100)
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Belanja jasa konsultansi
pengawasan penataan
ruang

1 unit  4.00 12 bulan 45.000.000,00 0,00  14.66  4.00  0  0,59  0  0,00  0,00 Sesuai tata kala

Belanja pemeliharaan
banguan gedung-bangunan
gedung tempat kerja-
bangunan gedung kantor

1 unit  4.00 12 bulan 262.000.000,00 0,00  85.34  4.00  0  3,41  0  0,00  0,00 Sesuai tata kala

30
Pelaksanaan Medical Check Up
Kepala Daerah dan Wakil Kepala
Daerah

Karjono, S.T. 1,00 0,00 0,00 3.200.000,00 0,00 0,03 1,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00    

 

Jumlah Orang yang Mengikuti
Medical Check Up Kepala
Daerah dan Wakil Kepala
Daerah

  2.00
orang  1.00     12 bulan 3.200.000,00   100.00  1,00 0,00 1,00  0,00 0,00 0,00  Sesuai tata kala

31 Penyediaan Kebutuhan Rumah
Tangga Kepala Daerah Karjono,S.T. 24,90 222.603.000,00 24,41 912.015.983,00 0,00 9,84 24,90 0,00 2,45 121.329.765,00 13,30 1,31    

 
Jumlah Paket Kebutuhan
Rumah Tangga Kepala Daerah
yang Disediakan

  10.00
paket  24.90     12 bulan 912.015.983,00   100.00  24,90 0,00 24,90  121.329.765,00 13,30 13,30

 secara umum
perkembangan
pelaksanaan
fisik sudah
sesuai rencana

Pengadaan Barang dan
Jasa

4
kegiatan  36.00 12 bulan 279.139.983,00 0,00  30.61  36.00  0  11,02  59677765  21,38  6,54

pelaksanaan
kegiatan fisik
sesuai rencana

Belanja Jasa Tenaga
Administrasi

1
kegiatan  17.00 12 bulan 242.976.000,00 0,00  26.64  17.00  0  4,53  30372000  12,50  3,33

pelaksanaan
kegiatan fisik
sesuai rencana

Belanja Jasa Tenaga
Kebersihan (cleaning
service)

1
kegiatan  17.00 12 bulan 199.900.000,00 0,00  21.92  17.00  0  3,73  31280000  15,65  3,43

pelaksanaan
kegiatan fisik
sesuai rencana

Pemeliharaan
Bangunan/Gedung Rumah
Dinas

4
kegiatan  27.00 12 bulan 190.000.000,00 0,00  20.83  27.00  0  5,62  0  0,00  0,00

pekerjaan fisik
sesuai rencana,
laporan
keuangan
menyesuaikan
tatakala

32 Penyediaan Kebutuhan Rumah
Tangga Wakil Kepala Daerah Karjono,S.T. 23,30 47.000.000,00 22,71 207.000.000,00 0,00 2,23 23,30 0,00 0,52 38.158.881,00 18,43 0,41    

 
Jumlah Paket Kebutuhan
Rumah Tangga Wakil Kepala
Daerah yang Disediakan

  7.00
paket  23.30     12 bulan 207.000.000,00   100.00  23,30 0,00 23,30  38.158.881,00 18,43 18,43

 Perkembangan
umum
pelaksanaan
fisik sesuai
rencana

Belanja Jasa Tenaga
Kebersihan 1 paket  17.00 12 bulan 120.000.000,00 0,00  57.97  17.00  0  9,85  15640000  13,03  7,56

perkembangan
fisik sesuai
rencana

Pengadan Barang dan Jasa 3
Kegiatan  32.00 12 bulan 87.000.000,00 0,00  42.03  32.00  0  13,45  22518881  25,88  10,88

beberapa
pelaksanaan
kegiatan
menyesuaikan
kebutuhan

33 Penyediaan Kebutuhan Rumah
Tangga Sekretariat Daerah Karjono, S.T. 10,19 341.413.775,00 9,64 3.541.123.699,00 0,00 38,22 10,19 0,00 3,89 291.844.320,00 8,24 3,15    
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No Nama Kegiatan/
Keluaran/Rincian (Output) PPTK Target

Kinerja

Target
Fisik

%

Target Keuangan

Waktu
Pelaksanaan Anggaran Anggaran

Perubahan
Bobot

(7:Σ7x100)
%

Perkembangan Fisik Perkembangan Keuangan

Perkembangan
pelaksanaan

kegiatan
Konfirmasi

Rp %

Prosentase
Fisik

s/d bulan
ybs
%

Deviasi
(10-5)

%

Prosenatas
tertimbang

(9x10:100)
%

Realisasi
Penggunaan s/d

bulan ybs

Prosentase
Keuangan
(13:7x100)

%

Prosentase
tertimbang

(14x9:100)
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

 
Jumlah Paket Kebutuhan
Rumah Tangga Sekretariat
Daerah yang Disediakan

  23.00
paket  10.19     12 bulan 3.541.123.699,00   100.00  10,19 0,00 10,19  291.844.320,00 8,24 8,24

 sebagain besar
pekembangan
fisik sesuai
rencana

Pemeliharaan Gedung
Pemerintah Kompleks
Balaikota

1 paket  0.00 12 bulan 275.000.000,00 0,00  7.77  0.00  0  0,00  0  0,00  0,00 sesuai tatakala

Pemeliharaan dan Penataan
Landscape Taman
Balaikota

1 paket  0.00 12 bulan 600.000.000,00 0,00  16.94  0.00  0  0,00  0  0,00  0,00 sesuai tatakala

Pemeliharaan Insidental
Bangunan Gedung 1 paket  0.00 12 bulan 226.000.000,00 0,00  6.38  0.00  0  0,00  0  0,00  0,00

menyesuaikan
kondisi di
lapangan

Belanja Jasa Konsultansi 2 Paket  4.00 12 bulan 100.000.000,00 0,00  2.82  4.00  0  0,11  0  0,00  0,00
proses
pembuatan
DED

Jasa Tenaga Kebersihan 1 Paket  15.00 12 bulan 630.000.000,00 0,00  17.79  15.00  0  2,67  91036000  14,45  2,57 sesuai tatakala
Belanja Jasa Tenaga
Administrasi 1 paket  17.00 12 bulan 272.988.000,00 0,00  7.71  17.00  0  1,31  45436620  16,64  1,28 sesuai tatakala

Pengadaan Barang dan
Jasa 13 paket  18.00 12 bulan 424.129.025,00 0,00  11.98  18.00  0  2,16  57311000  13,51  1,62

menyesuaikan
tatakala dan
rencana belanja

Pemeliharaan Taman dan
Penyapuan di Lingkungan
Balaikota

1 paket  17.00 12 bulan 468.000.000,00 0,00  13.22  17.00  0  2,25  77988000  16,66  2,20 sesuai tatakala

Belanja Sewa 2 paket  11.00 12 bulan 545.006.674,00 0,00  15.39  11.00  0  1,69  20072700  3,68  0,57 menyesuaikan
agenda kegiatan

34 Fasilitasi Keprotokolan Dwianto
Supaham,S.E. 25,72 356.300.000,00 25,23 1.412.233.897,00 0,00 15,24 24,63 -1,09 3,75 216.561.334,00 15,33 2,34    

  Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi
Keprotokolan   12.00

laporan  25.72     12 bulan 1.412.233.897,00   100.00  24,63 -1,09 24,63  216.561.334,00 15,33 15,33

 Menyesuaikan
Agenda
Pimpinan,
Sesuai Tatakala

Pengadaan Barang dan
Jasa

6
laporan  30.00 12 bulan 123.630.000,00 0,00  8.75  27.00  3  2,36  3465000  2,80  0,25

Menyesuaikan
Agenda
Pimpinan

Belanja Makan dan Minum
Jamuan Tamu

3
laporan  28.00 12 bulan 743.150.000,00 0,00  52.62  27.00  1  14,21  137686000  18,53  9,75

Menyesuaikan
Agenda
Pimpinan

Belanja Jasa Tenaga
Adminstrasi

2
laporan  17.00 12 bulan 121.860.000,00 0,00  8.63  17.00  0  1,47  9475780  7,78  0,67 Sesuai Tatakala

Belanja Perjalan Dinas 2
laporan  23.00 12 bulan 423.593.897,00 0,00  29.99  22.00  1  6,60  65934554  15,57  4,67

Menyesuaikan
Agenda
Pimpinan

35 Fasilitasi Komunikasi Pimpinan Dwianto
Supaham,S.E. 20,62 223.870.000,00 20,32 1.101.635.000,00 0,00 11,89 18,17 -2,45 2,16 136.165.304,00 12,36 1,47    

  Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi
Komunikasi Pimpinan   12.00

laporan  20.62     12 bulan 1.101.635.000,00   100.00  18,17 -2,45 18,17  136.165.304,00 12,36 12,36

 Menyesuaikan
Agenda
Pimpinan,
Tatakala

Belanja Makan Minum
Rapat

5
laporan

 25.00 12 bulan 120.800.000,00 0,00  10.97  24.00  1  2,63  29846000  24,71  2,71 Menyesuaikan
Agenda
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No Nama Kegiatan/
Keluaran/Rincian (Output) PPTK Target

Kinerja

Target
Fisik

%

Target Keuangan

Waktu
Pelaksanaan Anggaran Anggaran

Perubahan
Bobot

(7:Σ7x100)
%

Perkembangan Fisik Perkembangan Keuangan

Perkembangan
pelaksanaan

kegiatan
Konfirmasi

Rp %

Prosentase
Fisik

s/d bulan
ybs
%
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(10-5)

%

Prosenatas
tertimbang

(9x10:100)
%

Realisasi
Penggunaan s/d

bulan ybs

Prosentase
Keuangan
(13:7x100)

%

Prosentase
tertimbang

(14x9:100)
%

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Pimpinan

Belanja Makan dan Minum
Tamu

2
laporan  34.00 12 bulan 177.615.000,00 0,00  16.12  33.00  1  5,32  27560000  15,52  2,50

Menyesuaikan
Agenda
Pimpinan

Belanja Jasa Tenaga
Administrasi

4
laporan  17.00 12 bulan 503.220.000,00 0,00  45.68  17.00  0  7,77  78759304  15,65  7,15 Sesuai Tatakala

Belnaja Jasa Tenaga Ahli 1
laporan  17.00 12 bulan 300.000.000,00 0,00  27.23  9.00  8  2,45  0  0,00  0,00

Menyesuaikan
Kebutuhan
Pimpinan

36 Pendokumentasian Tugas
Pimpinan

Dwianto
Supaham,S.E. 29,00 6.995.000,00 28,56 24.490.000,00 0,00 0,26 29,00 0,00 0,08 4.933.000,00 20,14 0,05    

 
Jumlah Laporan
Pendokumentasian Tugas
Pimpinan

  12.00
laporan  29.00     12 bulan 24.490.000,00   100.00  29,00 0,00 29,00  4.933.000,00 20,14 20,14  Sesuai tata kala

dan kebutuhan


